Cronograma de Actividades



Fecha	División	Nombre	Descripción	Hora Inicio	Hora Fin	Duración	Fecha Entrega	Tipo Tarea	Proyecto	Avance	Estado
2021-03-08	COORDINACION TI	JAMIL PULLEY	CONFIGURACION DE AMBIENTE DE DESARROLLO PARA EL SISTEMA	08:00	09:00	1	2021-03-08	PROYECTO		0	
2021-03-08	COORDINACION TI	JAMIL PULLEY	INSTALACION DE BASE DE DATOS	09:00	10:00	1	2021-03-08	PROYECTO		0	FINALIZADA
2021-03-09	JEFATURA DE TI	JAMIL PULLEY	VERIFICACION EN LA BASE DATOS	09:00	10:00	1	2021-03-09	IMPREVISTA		60	FINALIZADA
2021-03-09	COORDINACION TI	JAMIL PULLEY	EJECUTAR EL SCRIPT DE BASE DE DATOS	08:00	10:00	2	2021-03-09	PROYECTO PROYECTO		0	ACTIVO
2021-03-11	JEFATURA DE TI	JAMIL PULLEY	SE REALIZO LA VERIFICACION DE LA BASE DE DATOS EN EL SISTEMA WEB	08:00	10:00	2	2021-03-11	ADMINISTRATIVA		0	
2021-03-11	JEFATURA DE TI	JAMIL PULLEY	INGRESO ESTADISTICO A LA BASE DE DATOS SQL SERVER	10:00	14:00	4	2021-03-11	PROYECTO		0	
2021-03-11	JEFATURA DE TI	JAMIL PULLEY	REVISION DE PROVEEDORES	09:00	10:00	1	2021-03-11	EMERGENTE		100	FINALIZADA
2021-03-12	JEFATURA DE TI	JAMIL PULLEY	TABULACION DE DATOS DE TODOS LOS CONCURSANTES	08:00	13:00	5	2021-03-12	PROYECTO		0	
2021-03-12	JEFATURA DE TI	JAMIL PULLEY	REVISION DE DATOS INGRESADOS	14:00	18:00	4	2021-03-12	PROYECTO		0	
2021-03-12	JEFATURA DE TI	JAMIL PULLEY	INSTALACION DEL CONTROLADOR DE CONTEO DE VOTO RAPIDO	08:00	10:00	2	2021-03-11	PROYECTO		100	FINALIZADA
2021-03-12	JEFATURA DE TI	JAMIL PULLEY	REVISION DE LA BASE DE DATOS PARA LA EMPRESA KARCHER S.A	08:00	11:00	3	2021-03-12	PROYECTO		0	
2021-03-12	JEFATURA DE TI	JAMIL PULLEY	INGRESO DE CODIGO PARA EL APLICATIVO WEB PARA VOTOS RAPIDOS DE LA EMPRESA KARCHER S.A	12:00	15:00	3	2021-03-12	PROYECTO		0	
2021-03-12	JEFATURA DE TI	JAMIL PULLEY	CONSULTA Y VERIFICACION DE DATOS PARA LA EMPRESA KARCHER S.A	10:00	15:00	5	2021-03-12	PROYECTO		100	FINALIZADA

Fecha	División	Nombre	Descripción	Hora Inicio	Hora Fin	Duración	Fecha Entrega	Tipo Tarea	Proyecto	Avance	Estado
2021-03-1	5 JEFATURA DE TI	JAMIL PULLEY	REVISION DE LA BASE DATOS	08:00	13:00	5	2021-03-15	ADMINISTRATIVA		0	ACTIVO