Listado de Tareas



Fecha	División	Nombre	Descripción	Hora Inicio	Hora Fin	Duración	Fecha Entrega	Tipo Tarea	Proyecto	Avance	Estado
2021-03-08	COORDINACION TI	JAMIL PULLEY	CONFIGURACION DE AMBIENTE DE DESARROLLO PARA EL SISTEMA	08:00	09:00	1	2021-03-08	PROYECTO		0	FINALIZADA
2021-03-08	COORDINACION TI	JAMIL PULLEY	INSTALACION DE BASE DE DATOS	09:00	10:00	1	2021-03-08	PROYECTO		0	FINALIZADA
2021-03-09	COORDINACION TI	JAMIL PULLEY	EJECUTAR EL SCRIPT DE BASE DE DATOS	08:00	10:00	2	2021-03-09	PROYECTO		0	ACTIVO
2021-03-09	JEFATURA DE TI	JAMIL PULLEY	VERIFICACION EN LA BASE DATOS	09:00	10:00	1	2021-03-09	IMPREVISTA		60	FINALIZADA
2021-03-11	JEFATURA DE TI	JAMIL PULLEY	REVISION DE PROVEEDORES	09:00	10:00	1	2021-03-11	EMERGENTE		0	ACTIVO